教学改革与建设项目管理工作流程：

















立项的省级、校级项目制定项目建设规划，填写项目建设任务书


并报送教务处审批








学校分批下达项目建设经费








各项目做好经费预算，并根据项目建设规划开展建设工作








各项目撰写项目小结，填写项目中期检查表











对项目进行中期检查








中止不合格的项目








各项目撰写项目总结报告，填写项目验收鉴定表











项目验收，经费审计








报学校教学委员会








结项结果








报主管校领导审批











